

Budget

AGENCE WEB

Chrislojujud

Chef de projet - Judith Seneor



Le dernier magazine avant la fin du monde

Références du document

Auteur	Judith Seneor
Titre	Magazine Yggdrasil Site internet
Type	Budget
Version	1.1
Références	Yggdrasil-Planning_V1.1
Nombre de pages	5

Destinataire

Maëlle Gaultier, Représentante Société Yggdrasil.

En charge de la gestion opérationnelle et communication

1. Budget Lot 1

Lot 1 : Phases de travail et fonctionnalités	Intervenant	Cout/jour	Temps/jour	Total
CADRAGE				
Chef de projet	CP	600	3	1800
Directeur de création	DC	800	2	1600
Directeur technique	DT	800	1	800
TOTAL CADRAGE				4200
CONCEPTION				
Vidéo immersive 1min30 décrivant le Manifeste Yggdrasil	MD	700	4	2800
Wireframe	UX	600	2	1200
Design de la HP Magazine	DA	600	2	1200
Design Les numeros	UI	500	1	500
Design Abonnement	UI	500	1	500
Design Auteurs	UI	500	1	500
DEVELOPPEMENT				
Installation et configuration du CMS	INT	500	1	500
Integration du template sur Wordpress	INT	500	4	2000
Fonctionnalités spécifiques Homepage "Le magazine"				
Couleurs CSS dynamiques	INT	500	0,5	250
Slider accordéon dynamique	INT	500	1	500
Carte interactive	INT	500	1	500
Fonctionnalités page "Les Numéros"				
Module de visualisation d'extrait d'article (turn page)	INT	500	1	500
Fonctionnalités page "Les Auteurs"				
Cartes images qui flippent au survol	INT	500	1	500
Fonctionnalités page "Abonnement"				
Integration système de paiement	DEV	700	1,5	1050
Test/recette	DEV	700	2,5	1750
SEO LOT1				
Optimisation/recommandations SEO	SEO	700	1,5	1050
SUIVI DE PROJET				
Suivi de projet	CP	600	4	2400
TOTAL PRODUCTION				18700
ACHATS				
Provision achat d'art site				1500
Hebergement (3 ans)				250
Abonnement solution Paiement (3ans)				250
TOTAL ACHATS				2000
TOTAL				24900
MAINTENANCE/SUIVI				
Maintenance/an				1000

2. Budget Lot 2

Lot 2 : Phases de travail et fonctionnalités		Intervenant	Cout/jour	Temps/jour	Total
CADRAGE					
Chef de projet	CP		600	0,5	300
TOTAL CADRAGE					300
CONCEPTION LOT2					
Design Page Le monde d'après + modules	WD		500	1	500
DEVELOPPEMENT LOT2					
Fonctionnalités page "Le Monde d'après"					
Contenu "Survey" + resultats	INT		500	0,5	250
Contenu "Quiz" + resultats	INT		500	1	500
Contenu collaboratif "Boîte à idées" (champ + bouton soumettre)	INT		500	0,5	250
Contenu Agenda (liste des événements à venir)	INT		500	0,5	250
Contenu interactif "Courbe de deuil"	INT		500	1,5	750
Contenu Photo + citation en overlay	INT		500	0,5	250
Contenu Player youtube (relais de contenus chaine YT)	INT		500	0,5	250
Contenu relais des fils Twitter & Facebook Yggdrasil-magazine	INT		500	0,5	250
Podcast Audio	INT		500	0,5	250
Test/Recette	INT		500	1	500
TOTAL PRODUCTION					4000
SUIVI DE PROJET					
Suivi de projet	CP		600	1	600
TOTAL SUIVI DE PROJET					600
TOTAL					4900

3. Budget Lot 3

Lot 3 : Phases de travail et fonctionnalités				
	Intervenant	Cout/jour	Temps/jour	Total
CADRAGE				
Chef de projet	CP	600	0,5	300
TOTAL CADRAGE				300
CONCEPTION				
Vidéo interactive montage/compositing	MD	700	7	4900
Vidéo interactive tournage	VID	600	3	1800
Vidéo interactive elements graphiques	DA	700	1	700
DEVELOPPEMENT				
Dev interactivité video	INT	500	1	500
SUIVI DE PROJET				
Suivi de projet	CP	600	1	600
TOTAL LOT 3				7900
ACHATS				
Provision achat d'art site				1500
Hebergement (3 ans)				250
Abonnement solution Paiement (3ans)				250
TOTAL ACHATS				2000
TOTAL				10200